

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 都市環境設計
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市浪速区恵美須西 2 - 1 4 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 5 年度出雲職安設計業務
業 務 場 所	中国地方整備局
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	庁舎 W-3, 延べ面積 約 1, 2 0 0 m <sup>2</sup> 新築設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1, 2 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 8, 2 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1, 5 2 8, 2 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	建築物のバリアフリー基準の見直しに関する検討WG (ワーキンググループ) 報告に伴う関係者との協議により、追加検討を行う必要が生じたため。 上記に伴い、下記のとおり履行期限の延期を行う。 令和 6 年 1 月 1 1 日から令和 7 年 2 月 2 8 日まで