

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月　7日
契 約 業 者 名	(株) 栗林設計
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市下小鯖2192-10
業 務 の 名 称	令和5年度境海上保安部竹内船艇用品庫設計その2業務
業 務 場 所	中国地方整備局
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	船艇用品庫　S-2、延べ面積　401m ² 新築工事に関する設計意図伝達　1式
履 行 期 間 (自)	令和　5年11月16日
履 行 期 間 (至)	令和　6年11月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	3,619,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 91,300円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,710,300円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果及び、関係者との協議により、追加検討を行う必要が生じたため。