

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月15日
契 約 業 者 名	(株) 栗林設計
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市下小鯖2192-10
業 務 の 名 称	令和5年度高梁職安庁舎建築改修外1件設計業務
業 務 場 所	中国地方整備局
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	高梁公共職業安定所 庁舎　RC-2，延べ面積　526㎡ 建築改修設計　1式（屋根、外壁改修） 岡山県警察機動隊 犬舎　S-1，延べ面積　50㎡ 建築改修設計　1式　（内装改修、囲障改修）
履 行 期 間　(自)	令和　6年　2月　1日
履 行 期 間　(至)	令和　7年　1月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	6，897，000円（税込み）
変 更 金 額	±　0円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	6，897，000円（税込み）
変 更 理 由	岡山市との行政協議により、追加検討を行う必要が生じたため。 上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 工期：令和6年2月1日から令和7年1月17日まで