

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻池組 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀 2 番 3 1 号
工 事 の 名 称	令和 4 年度岡山地方法務局建築その他工事
工 事 場 所	岡山市北区南方 1 丁目 3 番 1 0 2
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記、施設の新築を行う。 1) 施設名：岡山地方法務局 2) 工事内容：庁舎 RC－6 延べ面積 5, 8 7 7 m ² 新築 1 棟 既存庁舎 RC－4 延べ面積 2, 6 0 3 m ² とりこわし 1 棟
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 5 5 0, 5 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 9, 0 2 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 8 1 9, 5 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、支払限度額及び出来高予定額を変更するため。 工事請負契約書第26条 6 項の規定に基づく請負代金額の変更を行う必要が生じたため。 令和 7 年度部分払い回数を、1 回から 2 回に変更する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻池組 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀 2 番 3 1 号
工 事 の 名 称	令和 4 年度岡山地方法務局建築その他工事
工 事 場 所	岡山市北区南方 1 丁目 3 番 1 0 2
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記、施設の新築を行う。 1) 施設名：岡山地方法務局 2) 工事内容：庁舎 RC－6 延べ面積 5, 8 7 7 m ² 新築 1 棟 既存庁舎 RC－4 延べ面積 2, 6 0 3 m ² とりこわし 1 棟
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 5 5 0, 5 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 5 5 0, 5 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現場状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。