

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	栗原工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市北区南森町 1 - 4 - 2 4
工 事 の 名 称	令和 4 年度岡山地方法務局電気設備工事
工 事 場 所	岡山県岡山市北区南方 1 丁目 3 番 1 0 2
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記、施設の新築を行う。 1) 施設名 : 岡山地方法務局 工事内容 : 庁舎 R C - 6 延べ面積 5 , 8 7 7 m 2 新築一式 (電気設備)
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 0 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 8 , 8 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 9 , 1 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 ・上記に伴い、支払限度額及び出来高予定額を変更するため。 ・工事請負契約書第 2 6 条 6 項の規定に基づく請負代金額の変更を行う必要が生じたため。 ・令和 7 年度部分払いの回数を、0 回から 1 回に変更する。