

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 6 日
契 約 業 者 名	錦建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区国泰寺町 2 - 5 - 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島地方合同庁舎 4 号館建築その他改修工事
工 事 場 所	広島県広島市中区上八丁堀 6 - 3 0
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 (4 号館) SRC - 1 5 - 2、延べ面積 3 3, 9 2 9 m ² 建築改修 1 式 (エレベーターシャフトのアスベスト除去等の建築改修及びエレベーター設備 改修 3 基)
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 7, 6 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。