

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月31日
契 約 業 者 名	境港土建（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県境港市西工業団地145
工 事 の 名 称	令和5年度境海上保安部竹内船艇用品庫新築工事
工 事 場 所	鳥取県境港市福定町1847
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	船艇用品庫　S－2、延べ面積　401m ² 新築　1棟 電気設備、機械設備　1式
工 期　　(自)	令和　5年12月　1日
工 期　　(至)	令和　6年11月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	235,345,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 2,970,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	238,315,000円（税込み）
変 更 理 由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。