

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 藤本設備
契 約 業 者 の 住 所	山口県岩国市今津町 1 - 6 - 2 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島労災特別介護施設機械設備改修工事
工 事 場 所	広島県呉市神山 2 - 1 - 1 5
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械設備工事 電気設備工事 建築工事 空気調和設備 自動制御設備 給湯設備 変更一式 変更一式 変更一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 6 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 6 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。