

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	山光電設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区庚午中 4 - 1 1 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度下関港湾合同庁舎受変電設備その他改修工事
工 事 場 所	山口県下関市東大和町 1 - 7 - 1
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 (既存棟) R C - 5、延べ面積 2, 6 9 7 m ² 庁舎 (増築棟) R C - 5、延べ面積 2, 4 6 8 m ² 電気設備改修 1 式 (受変電設備、自家発電設備等改修)
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 0, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 9 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 2, 1 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。