

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 4日
契約業者名	鹿島建設(株)
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-3-1
工事の名称	令和4年度三隅・益田道路新津田川橋外PC上部工事
工事場所	島根県益田市津田町地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	PC片持箱桁橋工 一式 橋梁附属物工 一式
工期(自)	令和 5年 3月11日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	3,401,574,000円(税込み)
変更金額	+ 79,816,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,481,390,000円(税込み)
変更理由	契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月10日
契約業者名	鹿島建設(株)
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-3-1
工事の名称	令和4年度三隅・益田道路新津田川橋外PC上部工事
工事場所	島根県益田市津田町地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	PC片持箱桁橋工 一式 橋梁附属物工 一式
工期(自)	令和 5年 3月11日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	3,356,914,000円(税込み)
変更金額	+ 44,660,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,401,574,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月19日
契約業者名	鹿島建設(株)
契約業者の住所	東京都港区元赤坂1-3-1
工事の名称	令和4年度三隅・益田道路新津田川橋外PC上部工事
工事場所	島根県益田市津田町地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	PC片持箱桁橋工 一式 橋梁付属物工 一式 コンクリート橋足場等設置工 一式
工期(自)	令和 5年 3月11日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	3,070,914,000円(税込み)
変更金額	+ 286,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,356,914,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 工期を令和8年3月31日まで延期する。 原契約書中第39条の部分引き渡しにおける指定部分を追加する。