

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	前田建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区富士見 2 - 1 0 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度鍵掛峠道路第 5 橋 P C 上部工事
工 事 場 所	鳥取県日野郡日南町新屋地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 2 3 7, 7 0 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2, 0 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 2 9 9, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 下記事由により、工期を令和 8 年 6 月 3 0 日まで延期する。 ・供給能力低下によるコンクリートの納期遅延

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	前田建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区富士見 2 - 1 0 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度鍵掛峠道路第 5 橋 P C 上部工事
工 事 場 所	鳥取県日野郡日南町新屋地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 2 9 9, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1, 1 0 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 3 2 0, 8 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づき請負代金額の変更を行う。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 8 日
契 約 業 者 名	前田建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区富士見 2 - 1 0 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度鍵掛峠道路第 5 橋 P C 上部工事
工 事 場 所	鳥取県日野郡日南町新屋地内
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 3 2 0, 8 6 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2, 3 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 3 8 3, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づき請負代金額の変更を行う。