

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 5 日		
契 約 業 者 名	(株) 創美		
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県岩美郡岩美町新井 5 5 5 - 1		
工 事 の 名 称	令和 7 年度米子合同庁舎建築改修工事		
工 事 場 所	鳥取県米子市東町 1 2 4 - 1 6		
工 事 種 別	建築工事		
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	庁舎棟 鉄筋コンクリート造地上 5 階建地下 1 階建 変更一式 車庫棟 (1) 鉄筋コンクリート造地上 2 階建 変更一式 樹木 変更一式 機械設備工事 変更一式		
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 5 日		
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日		
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 6 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 金 額	+ 1 1 , 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 7 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 理 由	関係者との協議による再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。 工期：令和 7 年 9 月 5 日～令和 8 年 9 月 3 0 日		

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 創美
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県岩美郡岩美町新井 5 5 5－1
工 事 の 名 称	令和 7 年度米子合同庁舎建築改修工事
工 事 場 所	鳥取県米子市東町 1 2 4－1 6
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 庁舎棟 鉄筋コンクリート造地上 5 階建地下 1 階建 変更一式 2) 車庫棟 (1) 鉄筋コンクリート造地上 2 階建 変更一式 3) 車庫棟 (2) 鉄筋コンクリート造地上 1 階建 変更一式 4) 樹木 変更一式 6) 機械設備工事 機械設備工事の部による
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 7 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 1, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6, 7 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。