

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	三建設備工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川 1 - 1 7 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度海保大図書館空調設備改修工事
工 事 場 所	広島県呉市若葉町 5 - 1
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 空気調和設備 変更一式 換気設備 変更一式 電気設備工事 変更一式 建築工事 変更一式 屋外 ガス工事 変更一式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 1 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。