

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　8年　9月18日	
契 約 業 者 名	中村建設（株）	
契 約 業 者 の 住 所	岡山県高梁市横町1541-5	
工 事 の 名 称	令和7年度西古松合同庁舎建築その他改修工事	
工 事 場 所	岡山県岡山市北区西古松2-6-18	
工 事 種 別	建築工事	
工 事 概 要	1) 庁舎　鉄筋コンクリート造5階建　変更一式 2) 電気設備工事　変更一式 3) 機械設備工事　変更一式 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和　8年　1月15日	
工 期 (至)	令和　9年　3月19日	
変 更 前 の 契 約 金 額	313,500,000円（税込み）	
変 更 金 額	+ 12,100,000円（税込み）	
変 更 後 の 契 約 金 額	325,600,000円（税込み）	
変 更 理 由	相手庁要望及び設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。 上記に伴い、下記のとおり工期延期を行う。 工期：令和8年1月15日から令和9年3月19日まで	