

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 朝日工業社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区浜松町 1 - 2 5 - 7
工 事 の 名 称	令和 7 年度中国四国管区警察学校道場機械設備改修工事
工 事 場 所	広島県広島市南区霞1-3-93
工 事 種 別	暖冷房衛生設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	空気調和設備 変更 1 式 電灯設備 変更 1 式 動力設備 変更 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 1 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 3 , 1 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 8 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係者との協議による設計の再検討により、設計変更を行う必要が生じたため。