

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 駒井ハルテック
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区立売堀 4 - 2 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度西広島バイパス住吉橋高架橋外鋼下部工事
工 事 場 所	広島県広島市中区住吉町地内
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 1 0 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 1 4 5, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9, 8 9 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 1 7 5, 2 1 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更。