

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 安藤・間
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区東新橋 1 - 9 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度木与防災木与第 2 トンネル工事
工 事 場 所	山口県阿武郡阿武町木与地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 9 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 5 3 6, 2 8 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6, 8 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 5 8 3, 1 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更。