

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	令和4年度広島合同庁舎PFI手法による整備検討業務PwC・日総建設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
業務の名称	令和4年度広島合同庁舎PFI手法による整備検討業務
業務場所	中国地方整備局
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 4年 9月 1日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	142,134,300円(税込み)
変更金額	+ 9,158,600円(税込み)
変更後の契約金額	151,292,900円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・関係者との協議により、追加検討を行う必要が生じたため。</li><li>・上記に伴い、下記のとおり履行期間の変更を行う。 工期：令和4年9月1日から令和7年5月30日まで</li></ul>

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月30日
契約業者名	令和4年度広島合同庁舎PFI手法による整備検討業務PwC・日総建設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
業務の名称	令和4年度広島合同庁舎PFI手法による整備検討業務
業務場所	中国地方整備局
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 4年 9月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	140,800,000円(税込み)
変更金額	+ 1,334,300円(税込み)
変更後の契約金額	142,134,300円(税込み)
変更理由	業務内容の精査による。 指定部分1の履行期限を令和5年5月31日に延期する。 令和5年度部分払い回数を、1回から2回に変更する。