

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月27日
契約業者名	(一財) 建設物価調査会
契約業者の住所	東京都中央区日本橋大伝馬町11-8
業務の名称	令和6年度中国地方建設資材価格調査業務
業務場所	広島県広島市中区
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、中国地方整備局において広域的に価格が設定される建設資材について、実勢価格調査を行うものであり、市場価格の実態を適正かつ迅速に把握し、当局が発注する工事に用いる設計単価の基礎資料を得るために実施するものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	128,271,000円(税込み)
変更金額	+ 4,752,000円(税込み)
変更後の契約金額	133,023,000円(税込み)
変更理由	・管内の工事発注状況等により、数量の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(一財) 建設物価調査会
契約業者の住所	東京都中央区日本橋大伝馬町11-8
業務の名称	令和6年度中国地方建設資材価格調査業務
業務場所	広島県広島市中区
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">管内の工事発注状況等により、数量の変更を行う。補正予算成立に伴い、追加の工事発注手続きに伴う、材料単価の臨時調査を実施するため履行期間を令和7年度5月30日まで延期する。
履行期間(自)	令和 6年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	137,973,000円(税込み)
変更金額	-9,702,000円(税込み)
変更後の契約金額	128,271,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">管内の工事発注状況等により、数量の変更を行う。補正予算成立に伴い、追加の工事発注手続きに伴う、材料単価の臨時調査を実施するため履行期間を令和7年度5月30日まで延期する。