

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	令和6年度下関北九州道路環境アセス評価書作成業務
業務場所	広島市中区上八丁堀
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、下関北九州道路の環境影響評価手続きの実施にあたり、環境影響準備書を踏まえ、環境影響評価評価書を作成するものである。 ・計画準備 1式 ・現地踏査 1式 ・環境影響評価評価書作成 1式 ・環境影響評価評価書手続き対応 1式 ・報告書作成 1式
履行期間 (自)	令和 6年11月13日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	80,322,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,793,000円 (税込み)
変更後の契約金額	82,115,000円 (税込み)
変更理由	1. 数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀5番7号
業務の名称	令和6年度下関北九州道路環境アセス評価書作成業務
業務場所	広島市中区上八丁堀
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、下関北九州道路の環境影響評価手続きの実施にあたり、環境影響準備書を踏まえ、環境影響評価評価書を作成するものである。 ・計画準備 1式 ・現地踏査 1式 ・環境影響評価評価書作成 1式 ・環境影響評価評価書手続き対応 1式 ・報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 6年11月13日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	64,933,000円(税込み)
変更金額	+ 15,389,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,322,000円(税込み)
変更理由	1. 数量の増減を行う。 2. 環境影響評価評価書手続き対応における大臣意見の形成対応、知事意見形成対応、環境配慮計画の作成、環境影響評価評価書印刷、環境影響評価補正評価書印刷を追加する。 3. 関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年2月27日まで延期する。