

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(株) 栗林設計
契約業者の住所	山口県山口市下小鯖2192-10
業務の名称	令和7年度大芝第2宿舎改修設計業務
業務場所	広島県広島市中区
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	アスベスト調査を追加する。
履行期間 (自)	令和 7年 9月 5日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	12,870,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,360,700円 (税込み)
変更後の契約金額	14,230,700円 (税込み)
変更理由	アスベスト調査を追加する。 上記項目を追加するため、履行期間を令和8年3月27日まで延期する。