

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月27日
契 約 業 者 名	(株) 広洋コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市中島2－1－60
業 務 の 名 称	令和5年度大山砂防管内測量設計業務
業 務 場 所	日野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　5年　7月29日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,000,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,355,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,355,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量を増減する。 2. 仮設構造物設計を追加する。 3. 一の沢床固工の基準点測量、地形測量、応用測量実施にあたり、現地立入の関係機関協議に期間を要したため工期を令和6年9月30日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月24日
契 約 業 者 名	(株) 広洋コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市中島2－1－60
業 務 の 名 称	令和5年度大山砂防管内測量設計業務
業 務 場 所	日野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　5年　7月29日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,355,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 110,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,465,000円 (税込み)
変 更 理 由	情報共有システム使用料を追加する。