

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月27日
契 約 業 者 名	いであ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢3－15－1
業 務 の 名 称	令和5年度日野川流域総合土砂管理検討業務
業 務 場 所	鳥取県米子市古豊千678
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　5年11月14日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　9月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	39,578,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39,578,000円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和6年9月20日まで延期する。