

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和5年度日野川水系治水計画検討業務
業務場所	鳥取県米子市古豊千678
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 5年12月26日
履行期間 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	27,962,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,222,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,184,000円 (税込み)
変更理由	1. 数量の変更を行う。 2. 作業の追加に伴い履行期間を令和6年12月20日まで延期する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 9日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和5年度日野川水系治水計画検討業務
業務場所	鳥取県米子市古豊千678
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	小町・岸本地区改修案比較検討1式 環境事業費用対効果算定1式 治水効果簡易算定及び資料作成1式
履行期間(自)	令和 5年12月26日
履行期間(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	30,184,000円(税込み)
変更金額	+ 2,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,714,000円(税込み)
変更理由	1.数量の変更を行う。