

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	いであ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢3－15－1
業 務 の 名 称	令和5年度皆生海岸施設改良他検討業務
業 務 場 所	鳥取県米子市古豊千678
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	気候変動によって増加する事業費の概算費算出　1式 皆生工区モニタリング計画検討　1式 照査技術者による報告　1回 情報共有システム使用料　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月26日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,614,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6,820,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,434,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 気候変動によって増加する事業費の概算費算出、皆生工区モニタリング計画検討を追加する。 2. 照査技術者による報告、情報共有システム使用料を追加する。