

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月19日
契 約 業 者 名	令和6年度日野川水系河川管理施設監理検討業務 パシフィックコンサルタンツ・エスジーズ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町3－22
業 務 の 名 称	令和6年度日野川水系河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	鳥取県米子市古豊千678
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道・堤防長寿命化計画の作成　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　5月　8日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	16,027,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,442,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,469,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河道・堤防長寿命化計画の作成を追加する。 2. 上記理由により、履行期限を令和7年1月31日まで延期する。