

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　7年　3月18日
契 約 業 者 名	鵬技術コンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市福庭町2－160
業 務 の 名 称	令和6年度日野川水系技術資料作成業務
業 務 場 所	鳥取県米子市古豊千678
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	技術資料作成　N＝12ヶ月　事務用品費　N＝12ヶ月
履 行 期 間（自）	令和　6年　4月　1日
履 行 期 間（至）	令和　7年　3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,690,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 528,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	42,218,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 事務用品費を追加する。