

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度日野川水害リスクマップ検討業務
業務場所	鳥取県米子市古豊千678
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 5月 2日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	22,759,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,332,000円 (税込み)
変更後の契約金額	25,091,000円 (税込み)
変更理由	1. 数量の変更を行う 2. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和6年12月27日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月16日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度日野川水害リスクマップ検討業務
業務場所	鳥取県米子市古豊千678
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	浸水解析の実施1式 多段階の浸水想定図の作成1式 水害リスクマップの作成1式 関係機関協議資料の作成1式
履行期間(自)	令和 6年 5月 2日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	25,091,000円(税込み)
変更金額	+ 198,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,289,000円(税込み)
変更理由	1.数量の変更を行う。