

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	アサヒコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市南隈 6 8 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度日野川河川管内測量設計外業務
業 務 場 所	日野川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 N = 3 9 点 三次元点群測量 A = 0 . 0 2 k m 2 敷地調査測 量 一式 用地測量 一式 路線測量 一式 土質試験 一式 護岸詳細設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 3 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 2 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 . 敷地調査測量及び用地測量、歩掛実態調査、地質調査を追加する。 2 . 現地状況により、数量の増減を行う。 3 . 地元調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 2 1 日まで延期する。