

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 井木組
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 2 0 0 0 番地 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度皆生海岸富益沖合施設第 1 工事
工 事 場 所	鳥取県米子市富益地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	消波ブロック製作・据付 N=200個 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 3 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 5 , 0 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 6 年 3 月 1 1 日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。