

## (第1回) 契約変更の内容

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日                      | 令和 6年 4月 26日   |
| 契約業者名                        | (株) シモモト   |
| 契約業者の住所                      | 鳥取県米子市尾高531  |
| 工事の名称                        | 令和5年度日野川吉定地区護岸外工事  |
| 工事場所                         | 鳥取県西伯郡伯耆町吉定地先及び西伯郡南部町大袋地先  |
| 工事種別                         | 一般土木工事   |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 河川土工 V=6,200m <sup>3</sup><br>法覆護岸工 A=1,100m <sup>2</sup><br><br>(工事発注規模)<br>1億円以上 2億円未満 |
| 工期(自)                        | 令和 6年 9月 1日  |
| 工期(至)                        | 令和 7年 2月 28日   |
| 変更前の契約金額                     | 137,720,000円(税込み)  |
| 変更金額                         | + 2,904,000円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                     | 140,624,000円(税込み)  |
| 変更理由                         | 「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和6年3月11日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。              |