

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 1 日
契 約 業 者 名	美保テクノス (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市昭和町 2 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度皆生海岸富益沖合施設第 2 工事
工 事 場 所	鳥取県米子市富益地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7 , 7 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 7 年 3 月 1 4 日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 8 日
契 約 業 者 名	美保テクノス (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市昭和町 2 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度皆生海岸富益沖合施設第 2 工事
工 事 場 所	鳥取県米子市富益地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 7 , 7 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 9 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 4 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 0 日
契 約 業 者 名	美保テクノス (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市昭和町 2 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度皆生海岸富益沖合施設第 2 工事
工 事 場 所	鳥取県米子市富益地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 4 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 1 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 0 , 7 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項に基づく請負代金額の変更。 (単品スライドによる変更) 材料名：生コンクリート