

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 26日
契約業者名	(株) エイ・エイチ・エイ
契約業者の住所	鳥取県米子市日原820-1
工事の名称	令和6年度法勝寺川外維持工事
工事場所	法勝寺川直轄管理区間、菅沢ダム直轄管理区間
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	巡視・巡回工 1式 除草工 1式 堤防養生工 1式 清掃工 1式 応急処理工 1式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	70,070,000円(税込み)
変更金額	+ 3,707,000円(税込み)
変更後の契約金額	73,777,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和6年3月11日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額変更