

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 4月 21日  |
| 契約業者名                            | (株) エイ・エイチ・エイ   |
| 契約業者の住所                          | 鳥取県米子市日原820-1   |
| 工事の名称                            | 令和7年度法勝寺川外維持工事  |
| 工事場所                             | 法勝寺川直轄管理区間、菅沢ダム直轄管理区間   |
| 工事種別                             | 維持修繕工事  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 工 期 (自)                          | 令和 7年 4月 1日   |
| 工 期 (至)                          | 令和 8年 3月 31日  |
| 変更前の契約金額                         | 98,120,000円 (税込み)   |
| 変更金額                             | + 4,235,000円 (税込み)  |
| 変更後の契約金額                         | 102,355,000円 (税込み)  |
| 変更理由                             | 「令和7年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和7年3月14日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 3月26日   |
| 契約業者名                            | (株) エイ・エイチ・エイ   |
| 契約業者の住所                          | 鳥取県米子市日原820-1   |
| 工事の名称                            | 令和7年度法勝寺川外維持工事  |
| 工事場所                             | 法勝寺川直轄管理区間、菅沢ダム直轄管理区間   |
| 工事種別                             | 維持修繕工事  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 工 期 (自)                          | 令和 7年 4月 1日   |
| 工 期 (至)                          | 令和 8年 3月31日   |
| 変更前の契約金額                         | 102,355,000円(税込み)   |
| 変更金額                             | + 20,438,000円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                         | 122,793,000円(税込み)   |
| 変更理由                             | 1. 河道整備工を取り止める。<br>2. 河川管理施設工を取り止める。<br>3. ダム管理施設工を取り止める。<br>4. 擁壁工を取り止める。<br>5. 現地の状況により、数量の増減を行う。 |