

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月27日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000-1
工事の名称	令和7年度皆生海岸富益5号沖合施設第1工事
工事場所	鳥取県米子市富益町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	沖合施設 消波ブロック製作・据付 N=395個 (工事発注規模) 2億円以上 3億4,000万円未満
工期(自)	令和 8年 4月13日
工期(至)	令和 8年10月12日
変更前の契約金額	233,200,000円(税込み)
変更金額	+ 1,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	234,630,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和8年3月19日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。