

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 27日
契約業者名	(株) 井木組
契約業者の住所	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕 2000-1
工事の名称	令和7年度大山砂防添谷2号砂防堰堤工事用道路第4工事
工事場所	鳥取県西伯郡伯耆町添谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 5月 1日
工 期 (至)	令和 8年10月25日
変更前の契約金額	112,750,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 473,000円 (税込み)
変更後の契約金額	113,223,000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和8年3月19日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。