

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月27日
契約業者名	美保テクノス(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市昭和町25
工事の名称	令和7年度日野川溝口地区河道掘削工事
工事場所	鳥取県西伯郡伯耆町大江～鳥取県西伯郡伯耆町溝口地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 掘削工 V=8,000m ³ (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
工期(自)	令和 8年 8月 3日
工期(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	77,000,000円(税込み)
変更金額	+ 539,000円(税込み)
変更後の契約金額	77,539,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和8年3月19日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。