

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 27日
契約業者名	平井工業(株)
契約業者の住所	鳥取県米子市河岡954-1
工事の名称	令和8年度日野川外維持工事
工事場所	日野川直轄管理区間、大山砂防区域及び皆生海岸直轄工事区間
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	141,240,000円(税込み)
変更金額	+ 5,489,000円(税込み)
変更後の契約金額	146,729,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和8年3月19日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。