

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 27日
契約業者名	(株) エイ・エイチ・エイ
契約業者の住所	鳥取県米子市日原820-1
工事の名称	令和8年度法勝寺川外維持工事
工事場所	法勝寺川直轄管理区間、菅沢ダム直轄管理区間
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	84,370,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,849,000円 (税込み)
変更後の契約金額	87,219,000円 (税込み)
変更理由	「令和8年3月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和8年3月19日付事務連絡)に基づき労務単価を更新することによる請負金額の変更。