

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	シンワ技研コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市道笑町4－12－24
業 務 の 名 称	令和6年度菅沢ダム堆砂測量他業務
業 務 場 所	鳥取県日野郡日南町菅沢地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 7 6 4, 5 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 9 3 5, 5 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 三次元点群測量を取り止めとする。 2. 堆砂状況資料の作成を追加する。 3. ダム貯水毎貯水量データ (H-V) 作成を追加する。 4. その他現地の状況により数量等を変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 1 日
契 約 業 者 名	シンワ技研コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県米子市道笑町4－12－24
業 務 の 名 称	令和6年度菅沢ダム堆砂測量他業務
業 務 場 所	鳥取県日野郡日南町菅沢地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 7 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、測量に時間を要し、工期に不足が生じたため工期を令和8年2月16日まで延期する。