

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 大晃工業
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市徳尾 1 7 8 - 4
工 事 の 名 称	令和 5 年度千代川和奈見地区災害復旧工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市河原町和奈見地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	河川土工 N = 1 式 法覆護岸工 N = 1 式 コンクリートブロック張 A = 8 1 8 m ² 根固め工 N = 1 式 根固めブロック N = 1 9 5 個 排水構造物工 N = 1 式 構造物撤去工 N = 1 式 仮設工 N = 1 式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1 , 0 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 8 , 8 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・当初は概数発注であったが詳細設計数量により変更を行う。 ・上記に伴い工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。