

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 4 日
契 約 業 者 名	大和建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市天神町 5 - 2
工 事 の 名 称	令和 5 年度千代川浜坂地区災害復旧工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市浜坂地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	河川土工 N = 1 式 護岸基礎工 N = 1 式 矢板工 N = 3 8 4 枚 法覆護岸工 N = 1 式 コンクリートブロック張工 A = 3 9 1 m 2 付帯道路工 N = 1 式 構造物撤去工 N = 1 式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 6 , 6 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 4 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 5 , 0 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・当初は概数発注であったが詳細設計数量により変更を行う。 ・上記に伴い工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延期する。