

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月25日
契 約 業 者 名	やまこう建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市南隈255
工 事 の 名 称	令和6年度鳥取自動車道上味野地区第1舗装工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市上味野～鳥取市下味野地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工　A=4,350m2 構造物撤去工　N=1式 仮設工　N=1式
工 期（自）	令和　6年　5月　8日
工 期（至）	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	88,671,000円（税込み）
変 更 金 額	－4,620,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	84,051,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 工期を9月30日までに変更する。