

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	クローバー工業（有）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市国府町町屋 5 1 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度志戸坂峠防災福原地外整備工事
工 事 場 所	岡山県英田郡西栗倉村大字坂根～鳥取県八頭郡智頭町大字福原地内、鳥取市祢宜谷～若葉台南地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 路体盛土工 V=1,200m3 排水構造物工 N=1 式 除草工 N=1 式 応急処理工 N=1 式 仮設工 N=1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8, 2 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 6 8 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 路体盛土工の追加に伴い、工期を 1 0 月 1 8 日まで延期する。