

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 技工社
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市宮長 1 3 2 番地 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度鳥取管内橋梁塗装塗替工事
工 事 場 所	鳥取県八頭郡智頭町奥本地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要	現場塗装工 橋梁塗装工 1460m2 橋梁塗装工(一層増塗り) 55m2 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 1 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 0 , 4 6 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 1 , 9 6 0 , 4 6 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。