

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 1月27日                            |
| 契約業者名                            | (株) 日立インダストリアルプロダクツ                    |
| 契約業者の住所                          | 東京都千代田区外神田一丁目5番1号                      |
| 工事の名称                            | 令和6年度智頭宿トンネル外換気設備整備工事                  |
| 工事場所                             | 鳥取県八頭郡智頭町智頭地内～鳥取県八頭郡智頭町尾見地内            |
| 工事種別                             | 機械設備工事                                 |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | トンネル換気設備 分解整備 8基<br>トンネル換気設備 計測機器更新 1式 |
| 工 期 (自)                          | 令和 6年 5月 9日                            |
| 工 期 (至)                          | 令和 8年 1月30日                            |
| 変更前の契約金額                         | 144,100,000円(税込み)                      |
| 変更金額                             | + 17,380,000円(税込み)                     |
| 変更後の契約金額                         | 161,480,000円(税込み)                      |
| 変更理由                             | 現地の状況により数量の増減を行う。                      |