

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 興洋工務店
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市岩吉 1 3 0 - 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度千代川水系袋川大杣地区かんがい用水施設外撤去工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市大杣地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 法覆護岸工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 8 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 3 , 6 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 指定部分として、構造物撤去工、仮設工の新規計上を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) 興洋工務店
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市岩吉 1 3 0 - 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度千代川水系袋川大杣地区かんがい用水施設外撤去工事
工 事 場 所	鳥取県鳥取市大杣地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 法覆護岸工 1式 舗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 3 , 6 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3 , 0 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。