

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	(株) 興洋工務店
契約業者の住所	鳥取県鳥取市岩吉130-3
工事の名称	令和6年度鳥取管内橋梁補修工事
工事場所	鳥取河川国道事務所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 1式 区画線工 1式 橋梁支承工 1式 橋梁附属物工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 8月23日
工期 (至)	令和 7年10月28日
変更前の契約金額	130,460,000円 (税込み)
変更金額	+ 32,340,000円 (税込み)
変更後の契約金額	162,800,000円 (税込み)
変更理由	1. 新用瀬橋伸縮継手を追加する。 2. 現地の状況により数量の増減を行う。 3. 上記に伴い、工期末を令和7年10月28日までに変更する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月24日
契約業者名	(株) 興洋工務店
契約業者の住所	鳥取県鳥取市岩吉130-3
工事の名称	令和6年度鳥取管内橋梁補修工事
工事場所	鳥取河川国道事務所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 1式 区画線工 1式 橋梁支承工 1式 橋梁附属物工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 8月23日
工期 (至)	令和 7年10月28日
変更前の契約金額	162,800,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,420,000円 (税込み)
変更後の契約金額	165,220,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。