

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	(株) 技工社
契約業者の住所	鳥取県鳥取市宮長132番地3
工事の名称	令和6年度鳥取管内橋梁塗装塗替工事
工事場所	鳥取県八頭郡智頭町奥本地内
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現場塗装工 橋梁塗装工 1460m ² 橋梁塗装工(一層増塗り) 55m ² 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 8月23日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	181,500,000円(税込み)
変更金額	+ 460,460円(税込み)
変更後の契約金額	181,960,460円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月27日
契約業者名	(株) 技工社
契約業者の住所	鳥取県鳥取市宮長132番地3
工事の名称	令和6年度鳥取管内橋梁塗装塗替工事
工事場所	鳥取県八頭郡智頭町奥本地内
工事種別	塗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	現場塗装工 橋梁塗装工 1550m ² 橋梁塗装工(一層増塗り) 55m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 8月23日
工期(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	181,960,460円(税込み)
変更金額	+ 26,730,000円(税込み)
変更後の契約金額	208,690,460円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。