

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月28日
契約業者名	(株) 原田建設
契約業者の住所	鳥取県鳥取市数津62番地2
工事の名称	令和6年度国道29号安部歩道整備工事
工事場所	鳥取県八頭郡八頭町安井宿
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 情報BOX工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年10月10日
工期 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	84,931,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,951,000円 (税込み)
変更後の契約金額	90,882,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。